


Milhares de ativos para receber, inspecionar e provar

O

Milhares de tags

O parque inteiro chega para ser

recebido e inspecionado, tag por tag.

O

Rastreabilidade por QR
ﬁqg@obras precisa rastrear cada

ativo, do recebimento a implantacao.
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o

Desvios sem custo claro

Cada nao conformidade pede
correcao, quantidade e custo
conhecidos.

O

Papel e retrabalho

Relatérios em papel atrasam a
validacdo, a assinatura e a liberacao
dos servicos.

6 de 7

lotes ja usam o SGP+AR para

controlar a qualidade e o avanco

fisico.




Um so fluxo: da criacao da tag a assinatura digital

00 O0O0O®

Planejamento Recebimento e Relatério de Quantificagao e Implantagao Avancgo fisico Assinatura
libera inspecao Desvio custo digital
Tags criadas em Inspetores Cada nao Itens da PPU, Construtora Conta o que foi Relatorios
lote e liberadas recebem e conformidade vira saldo e custo corrige e implanta; implantado, assinados
por RIR inspecionam cada um RD unitario a fiscalizacao fiscalizado e (ICP-Brasil),
ativo confere liberado prontos para a
Petrobras

e Em todas as etapas: o ativo (tag com QR code) pode ser ligado a um elemento do modelo BIM e a

Realidade Aumentada
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Planejamento e Qualidade liberam o que sera recebido

Tags em lote w 'i;;.,*_o,,ﬁ o .ﬂ :“
Planejamento e Qualidade criam centenas ou milhares de e R e r—
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Um RIR por tag ou por dezenas de tags

O Relatério de Inspecao de Recebimento libera o que sera
recebido: um RIR para cada tag ou um sé para dezenas
delas.

Tela do SGP+AR: componentes (tags) ligados ao modelo

Inspe¢do no campo

O inspetor recebe e inspeciona no celular ou tablet,
mesmo sem internet.

componentes (tags) inspecdes registradas
cadastrados
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O dossié do ativo: tudo o que aconteceu com a tag

1 QR code por ativo

Cliente, auditor ou fiscalizagao acessam o
dossié completo daquela peca.
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Histdorico completo de inspe¢oes

Datas, responsaveis e resultados.

NCs e Relatorios de Desvio

Ligados ao ativo e a analise de causa.

Acoes corretivas

Medidas tomadas, responsaveis e prazos.

Aprovagoes e assinaturas

Quem aprovou, guando e em quais condicdes.

Evidéncias fotograficas

Fotos e videos com data e localizacao.



Uma leitura de QR code abre todo o historico do ativo
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Video: inspe¢do em campo na RNEST (CONSAG), publicado no
LinkedIn pela Eng.2 Ana Ligia
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1 Ler o QR code 2 Abrir o dossié 3 Ver a evidéncia

O inspetor aponta o tablet para O relatdrio da tag abre na hora, Fotos do ativo, com data e
a etiqueta da tag, no préprio com inspecoes e desvios. local, sem papel.

tubo.

- %



O sistema precifica o desvio e o recebimento

Relatdrio de Desvio > ltens da PPU > Custo calculado > saldo da PPU
Qualidade e Engenharia Informam oiteme a Quantidade x custo unitario, O saldo é controlado a cada
validam o RD. guantidade para corrigir. para o desvio e para o corregao.

recebimento.

Para cada item da PPU, o sistema guarda :
® lancamentos de itens da
276 mll PPU em RDs
Quantidade total Saldo Custo unitario

Resultado: o custo do desvio e do recebimento pode ser precificado. 1 398 'Lf:joi'ferentes <) (AL
[ ]
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Cada nao conformidade vira um Relatorio de Desvio

Aberto na hora, com evidéncias

Responsadvel, prazo e gravidade

A matriz de gravidade classifica e define prioridade e prazo.

Causa raiz e acao corretiva

Ishikawa ou 5 Porqués, com acao para cada causa.

Verificagao de eficacia

Confirma que a agao realmente resolveu o problema.
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A NC encontrada na inspe¢ao gera o RD com fotos e dados do ativo.

Matriz de Probabilidade & Impacto

Progabdidace — Muito Baixa Baixa Wiedis Alta Muio Alta

fipacta |

nsignificante

1

Bama

2

Medn

ATQ
Categorias impactadas (P x ) 0-2Munzbamo [l 3 - 5 Baixo 6 - 9 Madio 10-16at0 Il 17 - 25 Mulio ako

Matriz de gravidade (3x3 ou 5x5)

Relatérios de Desvio emitidos nos 6 projetos




Implantar, fiscalizar e liberar: o avanco fisico

Construtora entrega e implanta

Executa a corre¢do e implanta o ativo no local. Fiscal lzacao 4D

C a fase que conclui o cclo de s
vida do servics BIM 40

Fiscalizacao inspeciona

ltens com NC s3o reinspecionados, mantendo o histérico.

Liberacao e avango ﬁSiCO Fiscalizacdo 4D: inspecao ligada ao servico no modelo BIM

O avanco s6 soma o que foi implantado, fiscalizado e liberado.

Avanco fisico = implantado + fiscalizado + liberado
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Relatdrios assinados e prontos para a Petrobras

Engenharia e Qualidade % Relatorio gerado % Assinatura ICP-Brasil % Petrobras
aprovam
O material é analisado e Com evidéncias, itens e Certificado digital com Valida os relatoérios, tudo
aprovado. custos. validade juridica. digital.

Meio ambiente: o papel que deixou de ser usado

400 mil 20 5t 160 mil L

folhas ndao impressas arvores preservadas de CO,e evitadas de agua economizados

documentos assinados com
certificado digital ICP-Brasil

Estimativa conservadora: 100 mil documentos x 4 paginas x 1 via. Fatores: ~20 mil folhas A4 por arvore de eucalipto; 12,7 g de CO,e
e 0,4 L de agua por folha (Environmental Paper Network).
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Robustez comprovada: o volume em 5 projetos da RNEST

150 mil 200 mil 200 mil

inspec¢des realizadas relatdrios de desvio registros de nao conformidade

550 mil 846 3 milhoes

registros no total (inspecdes + usuarios com acesso aos projetos de itens verificados e respondidos
desvios + NCs)

Soma de 5 projetos da RNEST; valores arredondados.
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Quem usa, aprova

‘l N3ao posso deixar de registrar, aqui, a satisfacao de estar desde o primeiro momento da implantacao
do SGP em projetos de dleo e gas. Bem como a evolucao e foco na melhoria continua. Ana Ligia e
Pedro Lima foram atras de mudar frases como:

Crmtrmen ) (o) Comman ) (oo )

E tantas outras do tipo, foram apagando da mente dos usuarios a palavra
NAO.

Parabéns! Eu tenho orgulho de participar dessa fase da implantacao.

Eng. Joao Astrogildo
Relato sobre a implantacao do SGP+AR em projetos de 6leo e gas (RNEST)
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O que a refinaria ganha

O O

Rastreabilidade
total
Cada ativo identificado e

rastreado por QR code,
como a Petrobras exige.

Custo do desvio e
do recebimento

Quantidade, saldo e custo
unitario por item da PPU:

tudo pode ser precificado.

Do campo a
assinatura

Relatdrios assinados com
ICP-Brasil, sem papel,

prontos para a Petrobras.

Da inspecao a entrega, em um unico sistema.

Integracao com
BIM e RA

Ativo vinculado ao modelo
3D e a Realidade
Aumentada.
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Cada ativo ligado ao modelo BIM e a Realidade Aumentada
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Em progresso

Sem inspecao

* Inspecao e evidéncias sobre o ativo real, no campo.

e Ativo (componente com QR code) ligado a um elemento do modelo. e Os mesmos formularios, relatdrios e fluxos de qualidade.
e O modelo 4D mostra o que foi inspecionado e onde ha NC em aberto. e (Cada registro continua ligado a tag e ao modelo.
* Integra com ferramentas como o ControlTube.
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(Medicoes e Inspeccoes com RA)



Obrigado!

Vamos conversar?

WWW.sgpar.app
pedro@sgpplus.ca
linkedin.com/in/pedromonteirolima
Gilvan Barros —21-982340098

SGPY{PAR

AUGMENTED REALITY




